

FICHA TÉCNICA



PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019

FECHA ELABORACIÓN: NOVIEMBRE 2018

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETIVO GENERAL UR: REALIZAR OBRAS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	
EJE ESTRATEGICO PMD: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	SubEstrategía: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROCESO:	CREAR OBRAS DE MAYOR IMPACTO QUE SEAN DE BENEFICIO Y QUE CUBRAN CARENCIAS EN LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
ALCANCE:	CREAR OBRAS EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y ENFOCARNOS EN COMBATIR EL REZAGO DE ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y LA CONVIVENCIA, MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y LOS SERVICIOS EN LA VIVIENDA COMO AGUA POTABLE Y DRENAJE.

COMPONENTES

NUMERO	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	AMPLIACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS, LÍNEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.
2	MANTENIMIENTO DE CALLES.
3	MEJOR CALIDAD EN LAS OBRAS

4	GESTIONAR RECURSO ANTE EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
----------	--

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE

NUMERO COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1.1	HACER UN CENSO DE LAS CALLES, DRENAJE Y AGUA POTABLE EXISTENTES Y LO QUE FALTA POR CONSTRUIR.	15/01/2019	15/08/2019
1.2	CREACIÓN DE PROYECTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REFLEJADAS EN EL CENSO.	15/02/2019	15/09/2019
1.3	ELEGIR EL TIPO DE RECURSO ECONÓMICO DEL CUAL SE LLEVARÁ A CABO CADA PROYECTO	15/02/2019	15/09/2019
1.4	APROBACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LA OBRA	15/02/2019	15/09/2019
1.5	EJECUCIÓN DE LA OBRA	15/02/2019	15/09/2019
2.1	CREAR UN CALENDARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CALLES POR LOCALIDAD	15/03/2019	15/08/2019
2.2	ANALIZAR LAS CALLES MAS AFECTADAS PARA DARLES PRIORIDAD	15/04/2019	15/08/2019
3.1	ASIGNAR UN SUPERVISOR DE OBRA QUE SE ENCARGUE DE VIGILAR LA CONSTRUCCIÓN DE CADA OBRA	15/01/2019	31/12/2019
3.2	TENER UN CONTROL DE MATERIALES PARA ASEGURARSE QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	15/01/2019	31/12/2019
3.3	REALIZAR PRUEVAS DE CALIDAD A CADA UNA DE LAS OBRAS	15/01/2019	31/12/2019
4.1	VALIDAR PROYECTOS ANTE LA SIOF	15/01/2019	15/08/2019
4.2	ESTAR PENDIENTE DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES PARA ENVIAR LOS PROYECTOS Y BAJAR EL RECURSO	15/01/2019	31/10/2019

