

FICHA TÉCNICA / POA 2019



PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019

FECHA ELABORACIÓN: NOVIEMBRE 2018

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	
OBJETIVO GENERAL UR: INFORMAR DE LOS DIVERSOS APOYOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL	
EJE ESTRATÉGICO PMD: SALUD, BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	SUBESTRATEGÍA: ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROCESO:	REALIZAR ENTREGA DE APOYOS DE TINACOS, LAMINAS Y CEMENTO
ALCANCE:	LOGRAR ATENDER EL NÚMERO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO CON MÁS ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS

COMPONENTES

NUMERO	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	APOYO PARA ADQUIRIR CEMENTO
2	APOYO PARA ADQUIRIR LAMINAS
3	APOYO PARA ADQUIRIR TINACOS
4	APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTE

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE

NUMERO COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1.1	DETERMINAR CANTIDAD DE CEMENTO A SOLICITAR	15/01/2019	15/03/2019
1.2	REALIZAR OFICIO PARA SOLICITAR CEMENTO	16/03/2019	16/03/2019
1.3	REALIZAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DEL CEMENTO	17/04/2019	17/06/2019
1.4	INFORMAR A LA CIUDADANÍA DEL APOYO	18/06/2019	18/07/2019
1.5	HACER ENTREGA DEL CEMENTO A PERSONAS QUE LO NECESITEN	19/07/2019	15/12/2019
2.1	DETERMINAR CANTIDAD DE LÁMINAS A SOLICITAR	15/01/2019	15/03/2019
2.2	REALIZAR OFICIO PARA SOLICITAR LA LAMINA	16/03/2019	16/03/2019
2.3	REALIZAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE LA LAMINA	17/04/2019	17/06/2019
2.4	INFORMAR A LA CIUDADANÍA DEL APOYO	18/06/2019	18/07/2019
2.5	HACER ENTREGA DE LA LÁMINA A PERSONAS QUE LO NECESITEN	19/07/2019	15/12/2019
3.1	DETERMINAR CANTIDAD DE TINACOS A SOLICITAR	15/01/2019	15/03/2019
3.2	REALIZAR OFICIO PARA SOLICITAR LOS TINACOS	16/03/2019	16/03/2019
3.3	REALIZAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE LOS TINACOS	17/04/2019	17/06/2019
3.4	INFORMAR A LA CIUDADANÍA DEL APOYO	18/06/2019	18/07/2019

3.5	HACER ENTREGA DE LA LÁMINA A PERSONAS QUE LO NECESITEN	19/07/2019	15/12/2019
4.1	DETERMINAR LOS ARTÍCULOS NECESARIOS FALTANTES EN EL NEGOCIO	15/01/2019	15/03/2019
4.2	REALIZAR COTIZACIÓN DEL MATERIAL	16/03/2019	16/03/2019
4.3	REALIZAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL	17/04/2019	17/06/2019
4.4	INFORMAR A LA CIUDADANÍA DEL APOYO	18/06/2019	18/07/2019
4.5	HACER ENTREGA DE ARTÍCULOS SOLICITADOS	19/07/2019	15/12/2019