

H. Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores Jal.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



"Orden y una Nueva Historia"

ACTA DE FINIQUITO

En Jilotlan de los Dolores Jalisco, siendo las 9:00 Horas del día 02 de octubre de 2017, se reunieron en la presidencia Municipal, ubicada en la Palacio Municipal s/n Col. Centro las personas cuyo nombre y cuyo carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

C. Juan Carlos Andrade Magaña, Presidente Municipal

Ing. Juan Carlos Miranda Ceja, Director de Obras Publicas

Ing. José Manuel Madriz López, Contratista

Dando cumplimiento al artículo 211 de la ley de obra pública del estado de Jalisco y servicios relacionados con la misma, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifica a Continuación:

I. DATOS GENERALES

Fuente de Financiamiento: **PARTICIPACIONES FEDERALES 2017**

Obra: **"CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 32X19 M EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LSO DOLORES, JALISCO"**.

Número de Contrato: **DOP- PARTICIPACIONES FEDERALES 2017/JD24**

Fecha de Inicio: **01 de agosto de 2017**

Fecha de Terminación: **30 de septiembre de 2017**

Las Estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el Contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Jilotlan de los Dolores son las que se reaccionan a Continuación,

Nº DE FACTURA	CONCEPTO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
14	ANTICIPO 25%	26/Jun/17	\$158,415.12	26/Jun/17
17	ESTIMACION #1 Y FINIQUITO	18/Ago/17	\$475,245.35	18/Ago/17

Juan Carlos
L. Andrade

H. Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores Jal.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



"Orden y una Nueva Historia"

Por su parte el Presidente de Jilotlan de los Dolores Jalisco, C. Juan Carlos Andrade Magaña Manifiesta que no tiene reclamación alguna que hacerle a la Contratista Ing. José Manuel Madriz López otorgándole el más amplio FINIQUITO que en derecho procede.




C. Juan Carlos Andrade Magaña
Presidente Municipal


Ing. Juan Carlos Miranda Ceja
Director de Obras Públicas




Ing. José Manuel Madriz López
Contratista