

FICHA TÉCNICA



PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019

FECHA ELABORACIÓN: NOVIEMBRE 2018

DEPENDENCIA: CATASTRO MUNICIPAL	
UNIDAD RESPONSABLE: CATASTRO MUNICIPAL	
OBJETIVO GENERAL UR: UN CATASTRO ACTUALIZADO PARA LA MEJORA DEL MUNICIPIO.	
EJE ESTRATEGICO PMD: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	SUBESTRATEGÍA: MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA CATASTRAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROCESO:	UN CATASTRO ACTUALIZADO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA.
ALCANCE:	PODER ACTUALIZAR EL DEPARTAMENTO CON NUEVO SISTEMA, CARTOGRAFÍA Y REALIZACIÓN DE VALUACIÓN MASIVA

COMPONENTES

NUMERO	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CASTASTRAL Y CARTOGRAFÍA
2	REALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN MASIVA
3	REALIZACIÓN DE ENVÍOS DE REQUERIMIENTOS DE PAGO A LA GENTE QUE DEBE PARA QUE PASEN A PAGAR.
4	IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE

NUMERO COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1.1	GESTIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL Y CARTOGRAFÍA	01/01/2019	15/03/2019
1.2	SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENTA Y EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA	01/04/2019	01/05/2019
2.1	SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENTA Y EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA IMPLEMENTAR LA VALUACIÓN MASIVA	01/04/2019	01/05/2019
2.2	MANDAR OFICIOS A LA POBLACIÓN QUE TIENE PREDIOS INSCRITOS EN NUESTRO DEPARTAMENTO INFORMANDO SOBRE LA VALUACIÓN MASIVA.	15/04/2019	30/07/2019
2.3	REUNIÓN CON LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA DAR A CONOCER LA REALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN MASIVA Y ACTUALIZACIONES DE VALORES FISCALES DE LOS PREDIOS RÚSTICOS Y FINCAS URBANAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL DEPARTAMENTO.	15/04/2019	30/04/2019
3.1	REALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO	01/08/2019	01/09/2019
3.2	ENVIÓ DE LOS REQUERIMIENTOS A LOS DUEÑOS DE LOS PREDIOS Y FINCAS DEL MUNICIPIO QUE TENGAN ADEUDOS.	01/06/2019	01/07/2019
4.1	REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	01/01/2019	30/03/2019

